

	<b>IMMOBILE</b>	DESCRIZIONE INTERVENTO	FINANZIAMENTO	PROGETTISTA E D.L.	STATO DELLA PROGETTAZIONE	STATO DELL'APPALTO	IMPRESA	STATO DEI LAVORI	TERMINE DI ULTIMAZIONE	IMPORTO LAVORI	IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO
	<b>VILLA FONDI</b>	intervento di manutenzione straordinaria dell'intero complesso: <u>corpo di guardia</u> (ristrutturazione interna ed esterna); <u>villa</u> (sistemazione impianti, infissi e pavimentazioni; realizzazione nuovi w.c. sottotetto; insonorizzazione sala conferenze); <u>parco pubblico</u> (sistemazione viali; realizzazione nuovo gruppo servizi parco; rifacimento ringhiera)	Diverso utilizzo residui IMI e Cdp	u.t.c.	progetto esecutivo	consegna dei lavori in via d'urgenza effettuata in data 09/01/2012	Consorzio stabile AIRES		entro il 30 marzo 2012 corpo di guardia e terrazza dal 1° aprile 2012 ampliamento servizi igienici parco e viali dal centro verso ninfeo a seguire viali lato mare da settembre 2012 villa	€ 738.244,51	€ 510.456,21
	<b>ISOLA ECOLOGICA</b>	ampliamento del preesistente centro di raccolta - l'intervento consiste nella realizzazione della pavimentazione, dei muri di contenimento, della tettoia per la copertura dei R.U.P., della recinzione con relativi varchi e nella pinaturazione della barriera verde	Provincia	u.t.c.	progetto esecutivo	consegna dei lavori in via d'urgenza effettuata in data 16/01/2012	Doldo Costruzioni	lavori consegnati il 16/01/2012	entro il 31 marzo 2012	€ 224.260,73	€ 161.598,99
	<b>CENTRO POLIFUNZIONALE COMUNALE IN VIA G. MARESCA</b>	realizzazione gruppo servizi, spogliatoi ed annesso ufficio per gli operatori di Penisola Verde	Comune (residui contratto di prestito Cdp)	u.t.c.	progetto definitivo - progetto esecutivo entro il 15 febbraio				entro il 31 marzo 2012	€ 79.000,00	
	<b>SCUOLA MEDIA G. AMALFI - PROGETTO DI SICUREZZA URBANA ANNUALITA' 2009</b>	rifacimento pavimentazione campo polivalente zona retrostante - sistemazione ad orti di parte della pista di atletica (per la lunghezza eccedente quella regolamentare) - rifacimento dell'illuminazione esterna (comprese torri portafari per il campo) - ampliamento dell'impianto di videoposveglianza	Regione - Comune (bilancio)	u.t.c.	progetto esecutivo	lavori affidati in data 6.1.2012	E.T.I.E. per opere edili ed impiantistiche <u>SPORTECO</u> per pavimentazione campo polifunzionale		entro il 31 marzo 2012	€ 61.287,63	€ 61.287,63
	<b>CIMITERO S. MICHELE ARCANGELO - AMPLIAMENTO</b>	completamento scavi archeologici	Comune	u.t.c.	progetto esecutivo in fase di completamento entro il 1 febbraio	gara entro il 20/02/2012					
	<b>BIBLIOTECA COMUNALE</b>	rifacimento copertura	Comune (Cdp)	u.t.c.	progetto esecutivo	gara il 28/02/2012			entro il 30 maggio 2012	€ 81.102,64	
	<b>CIMITERO S. MICHELE ARCANGELO - AMPLIAMENTO</b>	ampliamento - realizzazione loculi e fosse per inumazione	Comune	arch. D'Agiout	progetto esecutivo					€ 2.520.000,00	
	<b>SCUOLA MEDIA M. MASSA</b>	rifacimento impianti tecnologici	Ministero + Regione + Comune (Cdp)	ing. Salvatore Maresca	progetto esecutivo						
	<b>SCUOLA ELEMENTARE MARESCA</b>	realizzazione n. 6 nuove aule	Comune (Cdp) + Regione	u.t.c. + ing. Michele Ercolano + ing. Gianluca Catafalco + ing. Luigi Albano	progetto esecutivo	consegna dei lavori in via di urgenza 13.2.2012	EUROPLANT S.R.L.		entro il 20 novembre 2012	€ 512.383,12	€ 349.287,30
	<b>VIA LEGITTIMO</b>	rifacimento muro di confine con proprietà Mormile	Residuo Cdp	u.t.c.						€ 32.535,73	
	<b>REALIZZAZIONE ULTERIORE TRATTO MARCIAPIEDI VIA CAVONE</b>	rifacimento pavimentazione e piantumazione alberature	Residuo Cdp	u.t.c.						€ 48.302,69	
	<b>COMPLETAMENTO MARCIAPIEDI VIA DEI TIGLI</b>	rifacimento pavimentazione dei tratti di marciapiedi lato "Finalco" da eseguirsi previa acquisizione al demanio comunale (accordo con i proprietari)	Residuo Cdp	u.t.c.						€ 33.011,20	

	COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO RETE IDRICA E FOGNATE 9° LOTTO - COMPLETAMENTO EMISSARIO SU PIAZZA DELLA REPUBBLICA	realizzazione pozzi a vortice per collegamento fogna pluviale del Corso Italia con la sottostante galleria idraulica	Regione Campania	ing. Esposito - ing. Sessa	progetto esecutivo						€ 640.000,00
<b>OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MIGLIORAMENTO DELLA FUNZIONALITA' E FRUIBILITA' DI VARI IMMOBILI E STRADE COMUNALI</b>											
	SCUOLA PARIFICATA S. MICHELE	rifacimento cucina - realizzazione pavimentazione terrazza	Comune (Cdp)	u.t.c.	progetto definitivo						€ 46.723,89
	SCUOLA ELEMENTARE COLLI S. PIETRO	sostituzione infissi aule piano primo	Comune (Cdp)	u.t.c.	progetto definitivo						€ 21.786,98
	SCUOLA MEDIA M. MASSA	rifacimento muro di contenimento e confine area archeologica	Comune (Cdp) + Soprintendenza BB. AA.	u.t.c.	progetto definitivo						€ 77.972,61
	DEPOSITO OPERAI	sistemazione copertura e realizzazione vanella	Comune (Cdp)	u.t.c.	progetto definitivo						€ 38.297,50
	BIBLIOTECA COMUNALE	sistemazione prospetti e piano rialzato - ridistribuzione funzionale e rifacimento impianti	Comune (Cdp)	u.t.c.	progetto definitivo - progetto esecutivo entro il 1 maggio				entro il 1 settembre 2012		€ 164.372,86
	MERCATO ORTOFRUTTICOLO	sistemazione prospetto lato pesa pubblica	Comune (Cdp)	u.t.c.	progetto definitivo						€ 19.465,74
	CASA COMUNALE	sistemazione uffici 1° - 2° e 3° piano	Comune (Cdp)	u.t.c.	progetto definitivo - progetto esecutivo entro il 1 marzo 2012				entro il 31 maggio 2012		€ 48.025,98
	CORSO ITALIA	rifacimento tappetino stradale	Comune (Cdp)	u.t.c.	progetto esecutivo entro il 10/02/2012				entro il 30 marzo 2012		€ 194.307,97
	VIA DEI PLATANI	rifacimento tappetino stradale	Comune (Cdp)	u.t.c.	progetto definitivo						€ 254.862,16
	VIA G. MARESCA (da intersezione via Meta Amalfi ad incrocio con Traversa Petruolo)	rifacimento tappetino stradale	Comune (Cdp)	u.t.c.	progetto definitivo - progetto esecutivo entro il 10 marzo				entro il 31 maggio 2012		€ 125.307,00
	VIA VICINALE SECONDA PONTECORVO	sistemazione della scala - realizzazione nuovo sistema smaltimento acque meteoriche ed impianto di pubblica illuminazione	Comune (Cdp)	u.t.c.	progetto definitivo						
	VIA RIVITIELLO	rifacimento murature di contenimento	Comune (Cdp)	u.t.c.	progetto definitivo						
	PUBBLICA ILLUMINAZIONE	interventi vari di manutenzione straordinaria ed ammodernamento individuati nel progetto definitivo approvato	Comune (Cdp)	u.t.c.	progetto definitivo						€ 252.212,31
	C.R.E. MADONNA DI ROSELLE VIA ARTEMANO	realizzazione nuovo gruppo servizi igienici	Comune (Cdp)	geom. Stefano Amitrano - u.t.c.	progetto definitivo						€ 32.203,18
<b>INTERVENTI RIFACIMENTO TAPPETINI SU VARIE STRADE COMUNALI</b>											
	SECONDA TRAVERSA VIA BAGNULO	rifacimento tappetino stradale	Comune (Cdp)	geom. Stefano Amitrano - u.t.c.	progetto definitivo						€ 9.736,11
	TRATTO VIA GOTTOLA - VIA CIAMPA	rifacimento tappetino stradale	Comune (Cdp)	geom. Stefano Amitrano - u.t.c.	progetto definitivo						€ 12.746,92
	TRATTO VIA GOTTOLA - VIA RIPA DI CASSANO	rifacimento tappetino stradale	Comune (Cdp)	geom. Stefano Amitrano - u.t.c.	progetto definitivo						€ 20.107,75
	VIA CARLO AMALFI (tratto via Ciampa - via delle Rose)	rifacimento tappetino stradale	Comune (Cdp)	geom. Stefano Amitrano - u.t.c.	progetto definitivo						€ 13.594,39
	PIAZZA DELLA REPUBBLICA (tratto adiacente il mercato)	rifacimento tappetino stradale	Comune (Cdp)	geom. Stefano Amitrano - u.t.c.	progetto definitivo						€ 11.386,58
<b>INTERVENTI SUGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE</b>											
	VIA LEGITTIMO VECCHIO	6 punti luce - bracci a palo	Comune (Cdp)	u.t.c.	progetto definitivo						€ 4.167,99
	VIA LEGITTIMO	nuova linea di alimentazione - 22 punti luce	Comune (Cdp)	u.t.c.	progetto definitivo						€ 12.075,68
	CORSO ITALIA	1 palo (incidente)	Comune (Cdp)	u.t.c.	progetto definitivo						€ 4.160,47
	VIA DEI PLATANI	sostituzione palo incidentato	Comune (Cdp)	u.t.c.	progetto definitivo						€ 1.103,96
	VIA DEI LAVINOLA	sostituzione bracci e armature - 10 punti luce	Comune (Cdp)	u.t.c.	progetto definitivo						€ 4.192,95
	VIA S. GIOVANNI	sostituzione bracci e armature - 7 punti luce	Comune (Cdp)	u.t.c.	progetto definitivo						€ 3.114,79
	VIA TRINITA' 2° TRATTO	sostituzione bracci e armature - 7 punti luce	Comune (Cdp)	u.t.c.	progetto definitivo						€ 3.114,79
	VIA BRECCIONI GALATEA	sostituzione bracci e armature - 14 punti luce	Comune (Cdp)	u.t.c.	progetto definitivo						€ 4.155,83
	VIA CRETA	sostituzione bracci e armature - 9 punti luce	Comune (Cdp)	u.t.c.	progetto definitivo						€ 3.145,48
	VIA CAPOSCANNATO	sostituzione bracci e armature - 3 punti luce	Comune (Cdp)	u.t.c.	progetto definitivo						€ 1.061,56
	VIA PETRUOLO	parco - pali alti - 6 punti luce	Bilancio comunale	u.t.c.	progetto esecutivo						€ 4.095,54
	VIA CESINA	rifacimento impianto 1° tratto - 5 punti luce	Comune (Cdp)	u.t.c.	progetto definitivo						€ 9.895,91
	VIA GOTTOLA	sostituzione bracci e armature - 13 punti luce	Comune (Cdp)	u.t.c.	progetto definitivo						€ 4.106,01
	VIA CASSANO	sostituzione bracci e armature - ampliamento - 16 punti luce	Comune (Cdp)	u.t.c.	progetto definitivo						€ 5.226,72
	VIA BAGNULO SEGUE NUMERAZIONE	sostituzione bracci e armature - 12 punti luce (rifacimento impianti)	Comune (Cdp)	u.t.c.	progetto definitivo						€ 10.353,64
	VIA SANT'AGOSTINO	sostituzione bracci e armature - 9 punti luce	Comune (Cdp)	u.t.c.	progetto definitivo						€ 3.145,48
	VIA SAN MASSIMO	sostituzione bracci e armature - 9 punti luce	Comune (Cdp)	u.t.c.	progetto definitivo						€ 3.145,48
	VIA PONTECORVO	sostituzione bracci e armature linea aerea - 34 punti luce	Comune (Cdp)	u.t.c.	progetto definitivo						
	VIA MORTORA SAN LIBORIO	sostituzione armature e modifica pali - 55 punti luce	Comune (Cdp)	u.t.c.	progetto definitivo						€ 35.950,28
	VIA SANT'ANDREA	sostituzione pali - 15 punti luce	Comune (Cdp)	u.t.c.	progetto definitivo						€ 30.991,07
	VIA CASA LAURO	sostituzione bracci e armature - 5 punti luce	Comune (Cdp)	u.t.c.	progetto definitivo						€ 5.212,95
	TRAVERSA G. MARESCA	taglio pali e armature - 3 punti luce	Comune (Cdp)	u.t.c.	progetto definitivo						€ 2.114,37
	VIA META AMALFI	modifica pali e armature - 36 punti luce	Comune (Cdp)	u.t.c.	progetto definitivo						€ 17.462,64
	VIA CASA DARDIA	modifica pali e armature - 6 punti luce	Comune (Cdp)	u.t.c.	progetto esecutivo						€ 5.245,84

VIA G. MARESCA (ultimo tratto)	rifacimento impianto - 10 punti luce	Comune (Cdp)	u.t.c.	progetto definitivo					€ 20.860,78
VIA SAVINO	ampliamento - bracci a muro - 3 punti luce	Comune (Cdp)	u.t.c.	progetto definitivo					€ 2.055,71
VIA SPINOSA	nuovo impianto linea aerea - 6 punti luce	Comune (Cdp)	u.t.c.	progetto definitivo					€ 10.831,74
RAMPE MARINA DI CASSANO	rifacimento impianto - 22 punti luce	Comune (Cdp)	u.t.c.	progetto definitivo					€ 41.224,65
<b>RIFACIMENTO TAPPETINI STRADALI DA ESEGUIRSI DA PARTE DELLA "SETEAP"</b>									
VIA CASSANO (da incrocio rotonda a salire fino a via Gottola)	rifacimento tappetino	SETEAP						entro il 30 marzo 2012	
VIA GOTTOLA	rifacimento tappetino	SETEAP						entro il 30 marzo 2012	
TRAVERSA GOTTOLA	rifacimento tappetino	SETEAP						entro il 30 marzo 2012	
2^ TRAVERSA BAGNULO	rifacimento tappetino	SETEAP						entro il 30 marzo 2012	
VIA G. MARESCA (da Corso Italia a distributore gas)	rifacimento tappetino	SETEAP							
VIA CAVONE (da incrocio via dei Platani fino ad intersezione con via G. Maresca)	rifacimento tappetino	SETEAP							
TRAVERSA PETRULO	rifacimento tappetino	SETEAP							
VIA PETRULO	rifacimento tappetino	SETEAP							
VIA POMICINO	rifacimento tappetino	SETEAP							
VIA BAGNULO (da via Dei Pini a Madonna di Rosella)	rifacimento tappetino	SETEAP						entro il 30 marzo 2012	
VIA CIAMPA	rifacimento tappetino	SETEAP							